
Приложение № 7 1 
к Приказу Минэнерго России 

от 24 03 2010 № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы 1-1V квартал 2015г, млн. рублей с НДС

Утверждаю

Главны й  нн'/кмгёк) А О ^ М Э С "

№ № Наименование объекта

ВС ЕГО

Техническое перевооружение и реконструкция

Остаток 
стоимости 
на начало 
года * ( с 

НДС)

Объем финансирования 2015 г (с  НДС)

59,010

53,210

факт '

5,059

5,059

факт

5,800

факт

33,811

33,811

факт

IV  кв.

14,340

14,340

факт

Освоено (закрыто 
актами выполнен

ных работ), 
млн. рублей

отчетный
квартал

Введено (оформлено 
актами ввода 

в эксплуатацию), 
млн. рублен

отчетным
квартал

Осталось 
профинанси
ровать по ре

зультатам 
отчетного 
периода *

Отклонение ***

млн. рублей

в том числе за счет

уточнения 
стоимости по 
результатам 

утвержденной
пед

уточнен! (я 
стоимости по 
результатам 
закупочных 

процедур

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 37,850 0,000 0,000 23,510 14,340

Электросетевые объекты, в т.ч. 37,850 0,000 0,000 23,510

Электрические линии, в т.ч. 0,000 0,000 0,000 0,000

14,340

0,000

1.1.1.1.1. Воздушные линии, в т.ч.

Кабельные линии, в т.ч.

1.1.1.2. Подстанции, в т.ч. 37,850 23,510 14,340

1.1.1.2.1. Уровень входящего напряжения СН2 14,340 14,340

Реконструкция РП-2 РУ6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с 
приводами ПП-67 на выключатели вакуумные (В В ) ( Ковдорская электросеть)

7,170
выполнено

январ ь
201бг

7,170
выполнено 

январь 
201 бг

Работы выполнены ло плану 
реконструкции (модернизации) ГО У Т П  

"Т Э К О С "

1.1.1.23.1.

1.1.1.2.3 5.

Реконструкция РП-17 РУб кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 с 
приводами ПП-67 на выключатели вакуумные (В В ) ( Ковдорс кая электросеть) 7,170

выполнено
январь
201бг

7,170
выполнено 

январь 
2016г

Работы выполнены ло плану 
реконструкции (модернизации) ГО У Т П  

"Т Э К О С "

1.1.1.2.З. Уровень входящего напряжения СН2 23,510 23,510

Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-1 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 на 
вакуумные ВВ-ТЕЬ (17 шт.)) п. Н ккель

10,200 10,200
Камеры КСО в РУ-б кВ РП-4 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на 
вакуумные ВВ-ТЕЬ (13 шт.)) г. Заполярный

8,650 8,650

Камеры КСО в РУ-10 кВ РП-5 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на 
вакуумные выключатели ВВ-ТЕ1. (7шт.)) п. Никель

4,660 4,660

Средства учёта контроля э/э, в т.ч. 1,750 1,750

.5.2.
Установка реклоузера взамен ПП-6 на ВЛ-10 кВ Л-3 (филиал "Заполярная 
горэлектросеть")

1,750 1,750

1.7.4.2.

Прочие производственные и хозяйственные объекты 13,610 5,059

Машины и оборудование (кроме подстанций) 4,501 4,501

Многофункциональный измеритель параметров электроустановок М ЕТ К Е [_ 
М13Ю2Н Тцго1е$1ХЕ 2,5 кВ (Заполярная горэлектросеть)

0,081 0,081

.7.4 2.2.
Генератор ГЗЧ - 2500 с приемником П-900 ‘ (поиск повреждений КЛ) )(Заполярная 
горэлектросеть)

0,074 0,074

Комплектное испытательное устройство для проверки автоматических 
выключателей до !2 КА "Сатурн - М1 * (Залолярнинский РЭС )1,(Заполярная 
горэлектросеть)

0,088 0,088

Аппарат испытания диэлектриков ЛИД-70М1* (Заполярная горэлектросеть) 0,187 0,187

В И Т О К  (с комоинировонным нитаииеы)-омыстр**или ПТФ-1 ** (Заполярная 
горэлектросеть)

0,127 0,127

Испытательный комплекс РЕТОМ-21** (Заполярная горзлектроссть! 0,281



1 7 4.2 7 Прибор для измерения электрической прочности изоляции силовых в/в кабелей 
АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) - 0,187 - 0,187 - 0 - 0 * 0 - - - - - - - - - -

17 4 2 1.» УМ-7 установка прожигающая (Ковдорская электросеть) - 0,198 - 0,198 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - -

1.7.4 2.14. Комплект поиска повреждений КЛ 6-10 кВ (Ковдорская электросеть) - 0,163 о 0,163
-1*
«Ч

0 - 0 - 0 - X X X X - X X X X

1.7 4.2 15. Установка испытания средств зашиты С В С-50{ Ковдорская электросеть) - 0,232
0
1 Ё

0,232
0
1 § 0 ' (1 - 0 - X X X X - X X X X Собственные средства АО "1ЧЭС" за 

2014 год 0,543 млн. руб ( в т.ч. НДС)

1 74.2.16 Оборудование высоковольтных испытаний КЛ 6-10 кВ АИД-70 М ( 
филиал "Ковдорская электросеть") - 0,198

3с
3

0,198
ос
2 0 - 0 - 0 - X X X X - X X X X

1.74.2.17. Оборудование по выявлению и поиску повреждений КЛ 6-10кВ5РХ 
З Ш С Е Р Ь Е Х  40/32 Р(филиал "Ковдорская электросеть") - 2,15 - 2,15 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - -

1.7.4.2.18.
Оборудование для точной локализации повреждений КЛ Оф &пе акустический 
приёмник и 8ШС генератор ударны волн (филиал "Ковдорская электросеть") - 0,407 - 0,407 - 0 - 0 - 0 - - - - * - - - - -

1 7.4.2 19.
Прибор энергетика многофункциональный портативный Энергомер- 
СЕ602((филиал "Ковдорская электросеть") - 0,128 - 0,128 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - - - -

1.7.5. Транслортные средства - 9,109 - 1 - 0 - 8,551 - 0 - - • • - - - - -

1.7.5.2.1 Автомобиль ГАЗ ПВолга"(Заполярниная горэлектросеть) - 0,697 - 0 - 0 - 0,697 - 0 - - - - - - * - - -

1.7.5.2.2 Автомобиль УАЗ 39094, УАЗ 33303(3аполярная горэлектросеть) - 1,115 - 0 - 0 - 1,115 - 0 - - - - - - - - - -

1.4.5.2.3. Автомобиль УАЗ Нитег мет.кузов (Заполярная горэлектросеть) - 0,604 - 0 - 0 - 0,604 - 0 - - - - - - - - - -

I 7.5.2 4
Передвижная лаборатория высоковольтных испытаний Л ВИ-ЗГ({Заполярная 
горэлектросеть)) - 3,486 - 0 - 0 - 3,486 - 0 - - - - - - - * - -

1 7.52.6. ГАЗ-31 105 (Ковдорсая электросеть) - 0,697 - 0 - 0 - 0,697 - 0 - - - - - - - - - -

1.7.5.2 7.

УАЗ-Э909 (3962) (Ковдорская электросеть) - 1,116

1 а/м 
выполнено 

декабрь 
2014г

0,558

1 а/м 
выполнен 
о декабрь 

2014г

0 - 0,558 - 0 - X X X X - X X X X Собственные средства АО "М Э С " за 
2014 год 0,492 млн. руб ( с НДС)

1.7.5.29.
Экскаватор погрузчик (Ковдорская электросеть) - 1,394 - 0 - 0 - 1,394 - 0 - - - - - - - - - -

2 Новое строительство - 5,800 - 0 - 5,800 - 0 - 0 - - - - - - - ■ - -

2.) Энергосбережение п повышение энергетической эффективности * 5,800 - 0 - 5,800 - 0 - 0 - - - - - - - - - -

2.1.1. Электросетевые объекты, в т.ч. - 5,800 - 0 - 5,800 - 0 - 0 - - - - - - - - - -

2.1.1.1. Электрические линии, в т.ч. - 5,800 - . 0 5,800 0 - ; 0 - - - - - - - * - -

2.1.1.1.23. КЛЭПЗ-10 кВ (С Н 2 ) 5,800 : -  : . 0 5,800 0 ,  -У:: . 0 ■■ .. ■' Ч ; М л

2.1.1.1.1.3.2.1.
Строительство кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65.Прокладка кабельной 
линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 (Заполярная горэлектросеть). - 5,800 - 0 - 5,800 - 0 * 0 - - - - - - - - - -

ВЫ П О Л Н ЕН О ДО П О ЛН И ТЕЛЬН О :

пункты 1.1.1.2.3.2.15 ; 1.1.1.2.3.2..2Э - выполнение работ из утверждённой инвестиционной программы 2016» 2017 года

1.1 1.2.3.2.15.
ТП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМ Г-400 (1 шт.)) г. Заполярный 

(план 2016 года) - -
выполнено 

ноябрь 2015г - - - - - - -
выполнено 

ноябрь2015г X X X X - X X X X
Работы выполнены по плану 

реконструкции (модернизации) ГО УТП  
"Т Э К О С "

1.1.1.2.3.2.23.
ТП-10 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1 шт.)) г. 

Заполярный (план 2017 года) - -
выполнено 

ноябрь 2015г - - - - - - -
выполнено 

ноябрь 2015 г X X X X - X X X X
Работы выполнены по плану 

реконструкции (модернизации) ГО УТП  
"Т Э К О С "

Отчет об исполнении работ по плану модернизации (реконструкции) 1-1V квартал 2015г, млн. рублей с НДС (не  включенных в инвестиционную программу)

№  Л!1 Нии.м енонанне о б ъе кта

О с т а т о к  
сто и м о сти  
на н а ча л о  
года * ( с 

ИДС)

Объем финансирования 2015 г ( с НДС) Освоено (ту крыто  
акггаын выполнен

ных работ), 
млн. рублей

Введено (оформлено 
актам и  ввода 

в эксплуатацию )* 
млн. рублей

Осталось 
профинанси
ровать по ре* 

зультатам  
отчетного 
периода *

О тк л о н е н и е  ** *

П р п ч н п ы  о т кл о н е н и й
всего 1 к в . I I  к » . 111 к в . IV  кв.

млн. рублен %

в  том ч и с л е  1 а с че т

ЛЛЙН ** ф а к т  * * * п лан ф а к т план ф а к т п л а н ф а к т пл пн ф акт всего
за

отчетный
квартал

всего
111

отчетный
квартал

ут о ч н е н и я  
стоим ости  па 
р е зул ьта та м  

утвер ж д енн ом

ут о чн е н и я  
стоим ости  по 
р езул ьта та м  
за к у п о чн ы х

1.1.1.2. П о д ста н ц и и , в т .ч . - - X - - - - - - - X X X X X - - - - -

1 | | 7  ̂у -ц ТП-17 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400( 1шт.)) г. 
Заполярный - -

выполнено
н о яб р ь
2015г

- - - - - - -
выполнено

ноябрь
2015г

X X X X - - - - -

Работы вы полнены  по плану 
реконструкции (модернизации) Г О У Т П  

" Т Э К О С "

1 1 12.3 2.25. ТП-12 (Замена силового трансформатора ТМ-320 па ТМГ-400 ( 1 шт ))  п Никель - -

т.и  ш.пнепп 
ноябрь 
2015г

- - - - - -

ны п олш 'м и
ноябрь
2015г

X X X X - - - -
1';|0 (П|,| нм мол пены ни и/шну 

р еко н стр ук ц и и  (м а д о р ш п а ш ш ) ГО> Т11 
" Т Э К О С "

I I 1.2 3 2.26 ТП- 24 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 ( 1 шт.)) п Никель - -

выполно 11)
||<1ЯГ>|>Ь
2015г

- • - - - -
выполнено

11<шбр1»
2Ш5г

X X X \ - - - - -
Работы вы полнены  ни пиану 

реконструкции (м о д е р п м ш ш м ) ГОУТП 
"Т Э К О С "



1 I 12 3 2 27 ТП-34 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1 шт )) п Никель - -
выполнено 
нояПрь 
2015г

- - - -

1.1 12 3.2 28 ТП-68 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 ( 1шт )) п. Никель - -
ш*шолнсш>
ноябрь
21Н5г

- - - -

* В  цснлх отчетного годэ 

* • План согласно утвержденной инвестиционной программе. 

Накопленным итогом (л год

Начальник ОГЭ

выполнено 
ноябрь 
2Ш 5г

111>| 11 ОЛ НСМО
ноябрь
20151-

Работы вы полнены по плану 
реконструкции {модернизации) Г О У Т П  

’ Г Ж О С "
ПнПот'ы выполнены по ш чш у  

реконструкции (м щ ер н п ии п и ) Г О У Т П  
" Т Ж О С ”

Е В  Васильев



Приложение №  7 2 
к Приказу Минэнерго России 

от 24 (13 20Ц) №  114

Отчет об исполнении неполных угаион работ но репликации инвестиционной программы компании к отчетном году 1- IV  квартал 2015 год

С,Н. Ч у м я к

О Е

Х ;№ Наименование объекта *

Плановый объем финансирования, 
млн. руб. * Фактически профинансировано, шли. руб.

Отклонение фактической стоимости 
работ по плановой стоимости, млн. 

руб.

Фактически освоено (закрыто 
актами выполненных работ), млн. 

руб.

------------------------------------------------------------------------------ / / О / ц - ---------------- А Ч
Технические характеристики созданных объектов/ \  л \ \

генерирующие объекты подстанции 1*ЬиЛ11Н1Н! рлежтта1шгошосбк

йумный

всего ПИР СМР
оборудо

вание и мате
риалы

прочие всего ПИР СМР

оборуд 
о- 

вание и 
мате
риалы

прочие всего ПИР СМР

оборуд 
0- 

вание и 
мате
риалы

прочие всего ПИР СМР

оборуд
О-

ванке и 
мате
риалы

прочие

год
ввода

в
эксплу

а-
тацию

норма
тивный 

срок 
служб 
ы, лет

МОЩ-
ност

ь,
МВт

тепло
вая

энерг
ИЯ,

Гкал/ч
ас

год
ввода

в
эксплу

а-
тацию

норма
тивный 

срок 
служб 
ы, лет

коли
чество 
и марка 

силовых транс
формато
ров, шт.

ыпш- 
ность, 
14 В А

год
ввода

в
эксплу

а-
тацию

норма- '• 
тивный 

срок 
службы, 

лет

опОц

арот)рЗ/

В С Е Г О 59,010 0 19,280 36,540 3,190 X X X X X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Техническое перевооружение н реконструкция 53,210 16,330 34,190 2,6900 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 37,850 16,240 19,210 2,4000 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1.1. Электросетевые объекты, в т.ч. 37,850 16,240 19,210 2,400 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1.1.1. Электрические линии, в т.ч. 0,000 0,000 0,000 0 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1.1.1.1. Во]душные линии, в т.ч. 0,000 0,000 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * -

1.1.1.1.2. Кабельные линии, в т.ч. 0,000 0,000 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1.1.2. Подстанции, в т.ч. 37,850 16,240 19,210 2,400 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1.1.2.1. Уровень входящего напряжения СН2 14,340 6,420 7,920 0,000 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.П.2.1.2.
Реконструкция РП*2 РУб кВ. В  ячейках КСО-272 замена выключателей 
В М Г - Ю с  приводами ПП-67 на выключатели вакуумные (В В )  ( Ковдорская 
электросеть)

7,170 3,330 3,840
выполнено

январь
2016г

- - X - - - - - - - - - - - - - - - 2015 25 лет - ■ ■ - - - - -

1.1.1.2.1.3.
Реконструкция РП-17 РУ<> кВ. В  ячейках КСО-272 замена выключателем 
В М Г - Ю с  приводами ПП-67 на выключатели вакуумные ( В В ) (  Ковдорская 
электросеть)

7,170 3,090 4,080
выполнено 

январь 
2016г

- - X - - - - - - - - - - - - - - - 2015 25 лет - - - - - - - -

1.1.1.2.3. Уровень входящего напряжения СН2 23,510 9,820 «1,290 2,400 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.1.1.2.3.1.
Камеры КСО  в РУ-10 кВ  РП-1 (Замена масляных выключателей ВМГ-10 
на вакуумные ВВ-Т ЕЬ  (17 ш т.» п. Никель

10,200 3,920 5,180 1,100 X - - X - - - - - - - - - - - - ■ - - - - - - - - - - - -

I I  1 2.3 4
Камеры КСО  в РУ-6 кВ  РП-4 (Замена масляных выключателей ВМП-10 на 
вакуумные ВВ-Т ЕЬ  (13 шт.)) г Заполярный 8,650 3,830 3,970 0,850 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - -

1.1.1.2.3.5.

Камеры КСО  в РУ-Н1 кВ  РП-5 (Замена масляных выключателей ВМП-10 
на вакуумные выключатели ВВ -Т ЕЬ  (7шт.)) п. Никель 4,660 2,070 2,140 0,450 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.5. Средства учёта контроля >/>, в т.ч. 1,750 0,090 1,370 0,290 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ -

1 5.2.1.
Установка реклоузера взамен 1II4-6 на ВЛ-10 к В  Л-3 (филиал ‘'Заполярная 
горэлектросеть") 1,750 0,090 1,370 0,290 X - - X - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.7. Прочие производственные и хозяйственные объекты 13,610 0,000 13,610 0 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ - - -

1 74.2. Машины и оборудование (кроме подстанции) 4,501 0,000 4,501 0 X - - X - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - -

].7,4,2.1.
Многофункциональный измеритель параметров электроустановок 
М Е Т К Е !. М13П12Н Тиго1е5!\'Е 2.5 кВ  (Заполярная горэлектросеть) 0,081 0,081 - X - - X - - - - - - - - - - - - - ■ ■ - - - - - - - - - -

1.7.4 2 2
Генератор ГЗЧ  - 250П с приемником П-Упи ♦(поиск повреждении КЛ ) 
)(Заполярная горэлектросеть) 0,074 0,074 - X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.7.42.3
Комплектное испытательное у стройство для проверки автоматических 
выключателей до 12 КА  "Сатурн - М1* (Заполярнинскш! 
Р Э С )”(Заполярнак горэлектросеть)

0,088 0,088 - X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.7.4.2.4 Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) 0,187 0,187 - X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 74.2.5.
В И Т О К  (с комбиннровонным т 1танием)-омметр+*или П ТФ-1 ** 
(Заполярная горэлектросеть) 0,127 0,127 - X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.7 4 .2 (> Испытательный комплекс РПТОМ-21** (Заполярная горэлектросеть) 0,281 0,281 - X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 7 4.2 7.
Прибор дли намерения электрической прочности изоляции силовых в/в 
кабелей АИД-70М* (Заполярная горэлектросеть) 0,187 0,187 - X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.7.4 2 13 УП-7 четановка прожигающая (Ковдорская электросеть) 0,198 0,198 - X - - X - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - -

17 4 2 14 Комплект поиска повреждении КЛ  Л-1 и кВ (Коморская электросеть) 0,163 0,163 -

выполнен 
о2014г

- - X - - - - - - - - - - ' ' - - - - - - - - - - -

20|4г1 7 4 2 15 Установка испытания средств кшшты СВС-5п(Кокдорска« электросеть) 0,232 0,232 - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.7 4 2 1 ^ Оборудование высоковольтных испытаний КМ (^-ШкВ АИД-711 М ( 
ф и л пал" Ко вдорск ан эл ект ро сеть") 0,198 0,198 - - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 4 2 17
Ооор\донанпе по выявлению и поиску повреждении КЛ  Г>-Н) кВ 8РХ 
5(ЖСЕР1-1:Х 4И/52 (‘(филиал "Ковдорская электросеть") 2,150 2,150 - X - - X - - - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - -

1 7 4 2 IX.
05ор\лойлнпе для точно!! чч.:’ 1:1 ,.мг 1 повреждении КМ П^Гопс
акустическим ........... к и 8\\'С генератор ударны воли (филиал
"Ковдорская электросеть")

0,407 0,407 - X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



! 7 4 .2 IV Прибор энергетика многофункциональным портативный Энергомер- 
СЕ<1<>2{(фнлнат ''Ковдорская электросеть") 0 ,128 0,128 - X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.7.5. ТрНИСПОрТПме С|Н',1 ГТИ;1 9,109 0,000 9,109 0 X - - X - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - -

17 5 2 1
Акточоонль ГА З  "Волга"! Члпатяркннан горэлектросеть) 0,697 0,697 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 7.5 :  2
Автомобиль УЛ1  _%чнч4. У А З  333'>3( Заполярная горэлектросеть) 1,115 1,115 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 -1 5 2 .1.
Автомобиль У А З  НиШег мет кузов (Заполярная горэлектросеть) 0,604 0,604 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - - - -

1.7.5 2.4
Передвижная лаборатория высоковольтных испытании ЛВИ- 
5Г{(Заполярная горэлектросеть)) 3,486 3,486 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.7.5.26.
ГАЗ-31105 (Ковдорс ая электросеть) 0,697 0,697 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - • - - -

1 7 5.2.7.

УАЗ-ЗУОУ (ЗУГ>2) (Ковдорская электросеть) 1,116 1,116

1 а/м 
выполнен 
о декабрь 

2014г

- - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2014г

1 7 5 2 У.
Экскаватор погрузчик (Ковдорская электросеть) 1,394 1,394 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - -

2 Новое строительство 5,800 2,950 2,350 0,500 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1 Энергосбережение н повышение энергетической эффективности 5,800 2,950 2,350 0,500 X ' - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1.1. Электросетевые объекты , в т.ч. 5,800 2,950 2,350 0,500 X - - X - - - - - - - - - - - ■ - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1. Электрические линии, в т.ч. 5,800 2,950 2,350 0,500 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2.1.1.1.23. К Л Э И  3-10 к В  (С Н 2 ) 5,800 2,950 2,350 0,500 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ - - - - -

2.1.1.1.1.3.2.1.
Строительство кабельной лннин 10 кВ  от РП-1 до ТП-65.Прокладка 
кабельной линии II) кВ  с заменой ячейки наТП-Г>5 (Заполярная 
горэлектросеть).

5,800 2,950 2,350 0,500 X - - X - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * -

В Ы П О Л Н Е Н О  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О :

пункты  1.1.1.2.3.2.15 ; 1.1.1.2.3.2..23 - выполнение работ из утверждённой инвестиционной программы 2016, 2017 года

111232 15

ТП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на Т М Г -400 (1 шт )) г. 
Заполярный (план 201 Г> года) - - - - -

вполнено
ноябрь
2015г

- - X - - - - - - - - - - - ■ - - - 2015 15 лет 1шт /ТМ Г-400 - - - - - - -

1.1.1.232.23.

ТП- Ю (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт.)) г. 
Заполярный (алан 2017 года) - - - - -

вполнено
ноябрь
2015г

- - X - - - - - - - - - - - - - - - 2015 15 лет 1шт /ТМГ-400 ■ - - - - - -

Отчет ой исполнении основных этапов работ по реализации планов модернизации (реконструкции) основных фондов компании в отчетном году I- IV  квартал 2015 год (не включенных в инвестиционную программу)

Плановой объем финансирован ни, Отклонение фактической стоимости 
работ по плановой стоимости, млн. 

руб.

Фактически освоено (закрыто 
актами выполненных работ), млн. 

руб.

Технические характеристики созданных объектов

млн. руб. * генерирующие объекты подстанции лини» электропередачи

Наименование объекта *

всего ПИР СМР
оборудо

вание и мате
риалы

прочие всего ПИР СМР

оборуд 
0~ 

вание к 
мате
риалы

прочие всего ПИР СМР

оборуд 
о- 

ваниеи 
мате
риалы

прочие всего ПИР СМР

оборуд 
0- 

ваннеи 
мате
риалы

прочие

год
ввода

в
эксплу

а-
тацию

норма
тивный 

срок 
служб 
ы, лет

мощ-
ноет

ь,
М Вт

тепло
вая

энерг
ИЯ,

Гкал/ч
ас

год
ввода

в
эксплу

а-
тацию

норма
тивный 

срок 
служб 
ы, лет

коли
чество 
и марка 

силовых транс
формато
ров, шт.

мощ
ность,
МВД

год
ввода

в
эксплу

а-
тацию

норма
тивный

срок
службы,

лет

тип
олор

марка
кабеля

протя
жен

ность, км

иные
объект

ы

1.1.1.2. Подстанции, в т.ч. - - - - - X X X X X - - - - - - - - - ■ - - - - - - - ' - - - - - -

1.1.1.2.3 2.24 ТП -П  (Замена силового трансформатора ТМ-320 па ТМГ-400 (1 шт.)) г. 
Заполярный - - - - -

виолнено 
ноябрь 
2015г

- ■ X - - - - - - - - - - ■ - - - - 2015 15 лет 1шт/ТМГ-400 - - - - - - -

1 1.1.2.3.2.25. ТП-12 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт.)) п. 
Никель - - - - -

вполнено
ноябрь
2015г

- - X - - - - - - - - - - - - - - - 2015 15 лет 1шт /ТМГ-400 - - - - - - -

11 1,2.3.2.2Г>. ТП- 29 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1шт )) п 
Никель - - - - -

вполнено
ноябрь
2015г

- - X - - - - - - - - - - - - - - - 2015 15 лет 1шт /ТМГ-400 ' - - - - - -

1.1.1 2 3 2 27. ТП- 34 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1шт.)) п. 
Никель - - - - -

вполнено
ноябрь
2015г

- - X - - - - - - - - - - - - - - ■ 2015 15 лет 1шт/ТМГ-400 - - - - - - -

1.1.1.2.3.2.2К. ТП-^К (Замени силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1 шт )| п 
Никель - - - - -

вполнено
ноябрь
2015г

- - X - - - - - - - - - - - - - - - 2015 15 лет 1шт /ТМГ-400 - - - - - • -

С ог .м и ю  н рчокпю -смсиш И .иж умиггиш ш с 1Чс1ом псрснп'М и [грипюии.и,- цепы и:иипрус\нн-о перш и » и НДС.

Исполните:»!
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Утверждаю
\



1.4. Прочие собственные средства 50,008 X 4,287 X 4,915 X 28,653 X 12,153 X

1.4.1. в т.ч. средства допэмиссии

1.5. Остаток собственных средств на начало года
2. Привлеченные средства, в т.ч.:

2.1. Кредиты
2.2. Облигационные займы
2.3. Займы организаций
2.4. Бюджетное финансирование
2.5. Средства внешних инвесторов
2.6. Использование лизинга
2.7. Прочие привлеченные средства

ВС ЕГО  источников финансирования 59,010 X 5,059 X 5,800 X 33,811 X 14,340 X
для ОГК/ТГК, в том числе

ДПМ
вне ДПМ

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой. 
** Накопленным итогом за год.

Начальник ОГЭ ___________________________________________________ ^_____________________________________  Е.В. Васильев

Исполнители:
Ульянкова В.В. 8 (815-35)7-37-35



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчётным формам об исполнении инвестиционной программы I -  IV квартал 2015 года 
Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»)

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») по выполнению 

инвестиционной программы за 2015 год поясняет следующее:

Для территориальной сетевой организация АО «МЭС» приказом Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 30.04.2014 № 75 

утверждена инвестиционная программа на 2015 -  2017 годы в сумме 195,662 тыс. рублей.

Управление по тарифному регулированию Мурманской области (далее -  УТР МО), при 

утверждении тарифа на услуги по передаче электрической энергии на очередной календарный 

2015 год, инвестиционную составляющую не включил в необходимую валовую выручку на 

содержание электрических сетей АО «МЭС», Постановление УТР МО от 19.12.2014 № 

62/40. В тарифе 2015 года источник финансирования на инвестиционную программу 

отсутствует.

АО «МЭС» является Арендатором электросетевых объектов по договору аренды 

имущества от 16.10.2014 № 16/10, закреплённого на праве хозяйственного ведения за ГОУТП 

«ТЭКОС».

Арендодатель ГОУТП «ТЭКОС» в соответствии с договором аренды имущества и по 

согласованному с Арендатором плану модернизации (реконструкции) в 2015 году за счёт 

собственных средств (арендной платы) осуществил техническое перевооружение и 

реконструкцию электросетевых объектов.

1. ГОУТП «ТЭКОС», в рамках инвестиционной программы, утверждённой на 2015 

год, выполнил следующие работы:

1.1. Реконструкция РП-2 РУ6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 

приводами ПП-67 на выключатели вакуумные (В В );

1.2. Реконструкция РП-17 РУ6 кВ. В ячейках КСО-272 замена выключателей ВМГ-10 

приводами ПП-67 на выключатели вакуумные (ВВ).

Объекты были введены в эксплуатацию в январе 2016 года, по стоимости выполненных 

работ информацией АО «МЭС» не располагает.

2. АО «МЭС», в рамках инвестиционной программы, утверждённой на 2015 год, за счёт 

собственных средств (прибыли предприятия) выполнил следующие позиции по прочим 

производственным и хозяйственным объектам:



2.1.Комплект поиска повреждений КЛ 6-10 кВ (Ковдорская электросеть);

2.2.Установка средств защиты СВС-50 (Ковдорская электросеть);

2.3.Оборудование высоковольтных испытаний КЛ 6-10 кВ АИД-70 М (филиал 

«Ковдорская электросеть»;

Данное оборудование было приобретено АО «МЭС» в 2014 году на сумму 0,543 млн.
руб ( с НДС).

2.4. В 2014 году (декабрь 2014г) приобретена 1 единица автотраспортного средства на 
сумму 0,492 млн. руб ( с НДС).

3. ГОУТП «ТЭКОС» в 2015 году по согласованию с АО «МЭС дополнительно 
выполнил следующие работы по техническому перевооружению электросетевого 
оборудования:

3.1. Из инвестиционной программы, утверждённой на 2016 и 2017 год:

3.1.1. ТП-2 (Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1 шт) 
( г. Заполярный);

3.1.2. ТП-10 (Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1 шт) 
( г. Заполярный).

Объекты были введены в эксплуатацию в ноябре 2015 года, информации по стоимости 

объектов нет.

3.2. Выполнены дополнительные работы, не включенные в инвестиционную программу:

3.2.1. ТП-17 
( г. Заполярный);

(Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1 шт)

3.1.2. ТП-12 
( п. Никель);

(Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1 шт)

3.1.3. ТП-29 
( п. Никель);

(Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1 шт)

3.1.4. ТП-34 
( п. Никель);

(Замена силового трансформатора ТМ-400 на ТМГ-400 (1 шт)

3.1.5. ТП-68 
( п. Никель).

(Замена силового трансформатора ТМ-320 на ТМГ-400 (1 шт)

Объекты были введены в эксплуатацию в ноябре 2015 года, информации по стоимости 

объектов нет.

Начальник ОГЭ ____  Е.В. Васильев

Исп. Ульянкова В.В. 
(815-35) 7-37-35


